ERKs VANNPROSJEKT I KISENYI

Referat fra lunsj/evalueringsmøte med Fontes 31.01.2011
Deltakere:
Fontes; Andreas Koestler og Marius Koestler.
ERK; Thor Hægh, Ole Hovland, Hasse Kirsebom, Per O.Aukner og 
Bjørn Viggo Larsen (referent).
Sted: 

Holmenkollen Restaurant.
1) Thor Hægh ønsket velkommen og redegjorde for hensikten med møtet.

Vannprosjektet i Kisenyi er fullført. Det er derfor naturlig å ha et evalueringsmøte hvor partene kan diskutere hva som gikk bra og  om noe kunne gjøres bedre.
ERK og Fontes har hatt et godt samarbeide gjennom flere år og Fontes ble takket for dette. Samtidig ønsket ERK å diskutere potensielle nye prosjekter i Kisenyi.

2) Andreas og Marius Koestler ga et kort resymé av hvordan de har opplevd gjennomføringen av vannprosjektet og samarbeidet med ERK.
De opplevde samarbeidet med ERK som givende. De hadde ikke tidligere arbeidet sammen med Rotary og var imponert over klubbens fleksibilitet og evne til å kommunisere.

Fontes mener at de fikk mer ut av vannprosjektet enn ”rent vann”. Vannprosjektet har gitt dem en mulighet til å utvikle opplæringsprogrammer som ikke bare har å gjøre med å fremstille rent vann. Det gjelder for eksempel opplæring i budsjettering og regnskapsførsel.
Fontes har gjennomført flere seminarer som også hadde deltakere fra nærliggende landsbyer. Disse seminarene er en bærebjelke for levedyktige vannprosjekter samtidig som de skaper nye ideer til hvordan landsbyene kan utvikle seg videre.
3) Hva gikk bra?

Et viktig suksesskriterium var at både ERK og Fontes ønsket sterkt at vannprosjektet skulle lykkes.

Det var viktig for Fontes å ha kun 1 person i ERK (Thor Hægh) å forholde seg til gjennom hele prosjektet.

Ledelsen i landsbyen Kisenyi mener det er viktig for dem at det kun var 1 donor (ERK) å forholde seg til i prosjektet.

Både ERK og Fontes er fornøyd med at tids – og budsjettrammene ble holdt fordi prosjekter av denne type utvikler seg gjerne noe over tid mens de gjennomføres.
Begge parter var meget godt fornøyd med samarbeidet og rapporteringen.

Alle involverte lærte noe om struktur og rapportering av samarbeidet med TRF International. Dette kan benyttes i fremtidige prosjekter.

Viktig er det også at innbyggerne i Kisenyi har fått en positiv holdning til rent vann.
(Mage- og tarminfeksjoner hos barn er nå eliminert!)
Hva  burde vært gjort bedre? 
Har vi lært noe som kan være nyttig for fremtidige
 prosjekter? 
Vannprosjektet kom litt for raskt i gang og var til å begynne med noe i utakt med 
TRFs formelle krav.

Fontes mente at de kunne forbedre seg på det formelle samtidig som fleksibiliteten i

prosjekt gjennomføringen opprettholdes.

Diskusjonen om vannprosjektets bærekraft burde ha vært tatt på et tidligere tidspunkt, for eksempel under budsjettfasen.
4) Er vannanlegget levedyktig?

Det er viktig for vannanleggets bærekraft at Fontes holder nær kontakt med 

Kisenyi m.h.t opplæring, sjekk av driftsikkerhet, økonomi og kapasitetsutnyttelse. 

Dessuten mener Fontes at deres seminarvirksomhet er av stor betydning for fremtidig drift og vedlikehold av vannanlegget.

De minner oss også om at det kan oppstå situasjoner hvor vitale og kostbare komponenter (pumper, generatorer) i anlegget må skiftes ut.
Alt dette koster penger som blir forsøkt dekket ved salg av vann og bidrag fra lokale

og sentrale myndigheter, men dette er muligens ikke alltid tilstrekkelig. 

Fontes har skaffet finansiering til et nytt vannprosjekt i en nærliggende landsby. Når dette prosjektet er fullført vil Fontes ha 5 vannanlegg i regionen, noe som betyr at de tidvis vil være i området og at det blir enklere å følge opp anlegget.
Fontes mener imidlertid at det kan oppstå situasjoner hvor Kisenyi ikke greier å finansiere erstatningen av for eksempel en defekt pumpe (ca. 15000 kr.)
De mener derfor at et ”stønadsfond” kan være et viktig bidrag til vannanleggets 

levedyktighet.

Fontes mener at kompetansen hos teknikkerene og driften av vannanlegget er bærekraftig først når alle komponenter er skiftet ut minst 1 gang.

Fontes kommer gjerne til ERK på et klubbmøte for å fortelle oss om deres syn på bærekraftige vannanlegg og hvordan vannprosjekter kan finansieres i fremtiden.

5) Hva er kapasitetsutnyttelsen av vannanlegget?
97 % av landsbyens innbyggere bruker vann fra vannanlegget som drikkevann.

I desember 2010 ble det registrert et forbruk på 10 liter vann/ person/ dag. 

Dvs. ca. 10000 liter pr dag. Den totale kapasiteten for anlegget er ca. 20000 liter pr døgn.

6) Diskusjon av nye prosjekter.

Forslag til prosjekter som fremkom under Thor Hæghs besøk i Uganda 25 mai – 6 juni 2010 ble diskutert. I tillegg til disse prosjektene og forslaget om et ”stønadsfond” for vannanlegget i Kisenyi hadde Fontes et forslag om å etablere en internettkafè i Katunguru til en kostnad av 50 – 70000 kr.
7) Til slutt takket Innkommende President Per O. Aukner  Fontes og Thor Hægh    
for en fremragende innsats i et vellykket prosjekt. ERK har ved hjelp av Fontes fått gjennomført et vannprosjekt som klubbens medlemmer kan være stolte av og som er positivt for ERKs omdømme.
Forslag til ERKs styre om nye prosjekter i forbindelse med vannanlegget i Kisenyi.
Stønadsfond til vannanlegget i Kisenyi.

Kr. 10000 settes inn på en egen stønadsfondskonto som administreres av ERKs styre. Det overføres kr.2000 til denne kontoen i 5 år, slik at det totalt blir kr. 20000.

Regler for hvor mye Kisenyi selv bidrar med når de søker om stønad og hvordan kommunikasjonen mellom Kisenyi, Fontes og ERK skal foregå må utarbeides. (bør det opprettes en fonds styre med dedikert ansvar?)
Tappestasjon ved skole og helsestasjon i Kisenyi. 
Totalkostnad ca. kr. 60000. Årlig driftskostnad (bidrag fra ERK) ca. kr 2000.
Fontes mener at det er en økonomisk fordel å utføre dette prosjektet samtidig med andre større prosjekter i området. Fontes har et vannprosjekt i en nærliggende landsby som sannsynligvis kan gjennomføres i 4 kvartal 2010.
Dette er imidlertid ikke avklart, slik at Fontes må bekrefte tidsrammen for gjennomføringen av dette prosjektet.
Behovet for en vannpost ved fiskemottaket er ikke avklart med fiskerne.
Det er uklart om fiskerne virkelig ønsker en vannpost. 

ERKs muligheter for finansiering av eventuelle nye prosjektet må avklares før en beslutning kan tas.
Fontes ble gjort oppmerksom på dette.
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